

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川味噌内川(4号)河川災害復旧工事 04-51G292H
工 事 場 所	大館市比内町味噌内字村下 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年2月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月8日
変 更 前 の 工 期	令和5年2月6日 ～ 令和6年3月22日
変 更 後 の 工 期	令和5年2月6日 ～ 令和6年3月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,260,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,260,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町八木橋字一通7 有限会社三浦建設 代表取締役 三浦 敬治
変 更 の 理 由	敷鉄板の供給不能により仮設道路が構築できず工程に遅れが生じたため工期を延長するものである。