

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	普通河川味噌内川(4号)河川災害復旧工事 04-51G292H
工 事 場 所	大館市比内町味噌内字村下 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年2月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月29日
変 更 前 の 工 期	令和5年2月6日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年2月6日 ～ 令和6年6月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,260,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,260,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町八木橋字一通7 有限会社三浦建設 代表取締役 三浦 敬治
変 更 の 理 由	地元住民と調整を行った結果、着工日の見直しを図ることとなり、事業に遅れが生じ工期内の完成が困難となったため工期を延長するものである。