

## 変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	十二所橋橋梁補修設計業務 04-51HI-04
契約施行箇所	大館市 十二所字十二所町地内
当初契約締結日	令和4年6月20日
変更契約締結日	令和5年1月26日
変更前の契約期間	令和4年6月20日 ～ 令和5年3月24日
変更後の契約期間	令和4年6月20日 ～ 令和5年3月24日
変更前の契約額	11,814,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	12,868,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田県秋田市中通四丁目1-2 株式会社長大 秋田営業所 所長 安倍 忠和
変更の理由	本補修設計業務において現地踏査を行ったところ、本橋梁上部工ではコンクリートコア採取によって構造への損傷が懸念されるため、供試体採取方法をドリル採取に変更する。また、損傷状況をより確実に判断するため、採取数を増工し、増額変更するものである。