

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	大館市役所比内総合支所空調熱源設備更新工事実施設計業務 04-52IT-09
契約施行箇所	大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
当初契約締結日	令和4年7月7日
変更契約締結日	令和4年11月17日
変更前の契約期間	令和4年7月7日 ～ 令和4年11月30日
変更後の契約期間	令和4年7月7日 ～ 令和5年3月24日
変更前の契約額	1,428,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	1,428,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	大館市新町19 有限会社アイ設計 取締役 石田 起徳
変更の理由	空調熱源設備の熱源方式が決定したことにより、付帯設備などに係る設計業務量が増加することから履行期間の延長を行うものである。