

変更契約締結に係る事項の公表

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約の名称 | 大館市役所比内総合支所空調熱源設備更新工事実施設計業務 04-52IT-09 |
| 契約施行箇所 | 大館市比内町扇田字新大堤下93番地6 |
| 当初契約締結日 | 令和4年7月7日 |
| 変更契約締結日 | 令和5年3月3日 |
| 変更前の契約期間 | 令和4年7月7日 ～ 令和5年3月24日 |
| 変更後の契約期間 | 令和4年7月7日 ～ 令和5年3月24日 |
| 変更前の契約額 | 1,428,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 変更後の契約額 | 2,322,100 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 契約者住所氏名 | 大館市新町19 有限会社アイ設計 取締役 石田 起徳 |
| 変更の理由 | 空調熱源設備の熱源方式が決定し、空調熱源設備機械室の増築が必要となったことから、増築に係る業務を追加（増額）する。なお、当初契約額から3割を超える増額となるが、本業務と一体的に機器の配置や配管経路等を設計する必要があり、分離が困難なことから変更を行うものである。 |