

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市立積迦内小学校トイレ洋式化工事 05-81KK-03
工 事 場 所	大館市積迦内字相染台24
当 初 契 約 締 結 日	令和5年5月8日
変 更 契 約 締 結 日	令和5年8月25日
変 更 前 の 工 期	令和5年5月8日 ～ 令和5年9月8日
変 更 後 の 工 期	令和5年5月8日 ～ 令和5年9月8日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,708,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	4,901,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市葛原字屋布後66-1 有限会社木次谷設備 代表取締役 木次谷 久弥
変 更 の 理 由	1階の配管切替え部分においてピット配管となっていたことから土間コンクリートの撤去・復旧範囲は減少したが、併せてその出入口となる床下点検口が劣化により開かない事が判明したため、蓋の入替えの変更により増額変更するものである。