

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道大館積迦内線ほか路面標示設置工事 05-51KA-01
工 事 場 所	大館市積迦内地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和5年5月8日
変 更 契 約 締 結 日	令和5年7月14日
変 更 前 の 工 期	令和5年5月8日 ～ 令和5年7月31日
変 更 後 の 工 期	令和5年5月8日 ～ 令和5年7月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,067,500 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,927,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市餅田字向田119-4 有限会社北秋ライン工業 代表取締役 三澤 淳
変 更 の 理 由	施工路線の現地詳細調査及び交通安全施設整備計画の事業効果促進を図るため、中央線等完全消失路線の路面標示設置計画を繰上げ、区画線工ペイント式(実線)をL=1,900m増工、区画線工ペイント式(破線15cm)L=30m減工、区画線工ペイント式(破線30cm)L=770m追加し、全体として増額変更するものである。