

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館地区老朽管更新工事(字長木川南地内) 05-54SK-01
工 事 場 所	大館市字長木川南地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和5年6月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月8日
変 更 前 の 工 期	令和5年6月6日 ～ 令和6年3月15日
変 更 後 の 工 期	令和5年6月6日 ～ 令和6年3月22日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	98,890,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	98,154,100 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町笹館字小森山31-1 扇建設株式会社 代表取締役 川口 純一
変 更 の 理 由	試掘調査結果で配水管布設の交差対象物が深い位置にあり支障とならなかったため、当初見込んでいた配水管切り回し施工を取りやめ減額変更する。併せて、冬期間での舗装施工を考慮し工期延長するものである。