

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	外川原橋補修工事 05-51HH-01
工 事 場 所	大館市 早口字上野 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年7月19日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月22日
変 更 前 の 工 期	令和5年7月19日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年7月19日 ～ 令和6年7月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	106,040,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	106,040,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市 釈迦内字 稲荷山下19-1 東光鉄工株式会社 代表取締役社長 菅原 訪順
変 更 の 理 由	防護柵工について、除雪機械通行の幅員確保のため仮設ガードレールの設置ができず、冬期間の施工が困難であったため工期を延長する。また、3月議会で繰越明許が議決されたことから工期を変更するものである。