

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	真中地区水道施設改良工事 05-54SK-04
工 事 場 所	大館市板沢字板沢下 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年7月19日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年2月29日
変 更 前 の 工 期	令和5年7月19日 ～ 令和6年3月18日
変 更 後 の 工 期	令和5年7月19日 ～ 令和6年12月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	228,800,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	228,800,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 峻
変 更 の 理 由	本工事で設置する計装機器類、紫外線処理設備、制御盤の機能増設に関連する機器の納品が、製作に必要な部品の不足により大幅に遅れており、工期内での完成が困難であることから工期を延長するものである。