

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道工事(池内工区その5) 05-55GK-01
工 事 場 所	大館市池内字上野地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和5年8月10日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月28日
変 更 前 の 工 期	令和5年8月10日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年8月10日 ～ 令和6年9月30日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	183,700,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	183,700,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字横岩岱63-1 佐藤・成田特定建設工事共同企業体 代表構成員 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 志津子
変 更 の 理 由	私道地権者の下水道管理設許可に不測の日数を要し、当初期間内での完了が困難になったため工期を延長する。また、社会資本整備総合交付金の翌債承認により工期を変更するものである。