

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市役所比内総合支所空調熱源設備改修工事 05-61KK-05
工 事 場 所	大館市比内町扇田字新大堤下93番地6
当 初 契 約 締 結 日	令和5年7月31日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月25日
変 更 前 の 工 期	令和5年7月31日 ～ 令和6年3月29日
変 更 後 の 工 期	令和5年7月31日 ～ 令和6年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	209,000,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	209,000,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 峻
変 更 の 理 由	空調熱源設備の製造に係る部品等の納期の遅れにより、工期内の工事完成が困難になった事から協議を行い、3月議会で繰越明許が議決されたことから工期を延長するものである。