

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	長面橋補修工事その2 04-51HH-05
工 事 場 所	大館市釈迦内字萩長森下 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和5年8月21日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月1日
変 更 前 の 工 期	令和5年8月21日 ～ 令和6年3月15日
変 更 後 の 工 期	令和5年8月21日 ～ 令和6年3月15日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	74,690,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	87,087,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市釈迦内字稻荷山下19-1 東光鉄工株式会社 代表取締役社長 菅原 訪順
変 更 の 理 由	床版下面及び下部工の状況を詳細調査したところ、鉄筋コンクリートの剥離、鉄筋露出や浮きが確認されたことから、断面修復工を増工して増額変更するものである。