

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	松木地内配水管布設替工事 05-54SK-15
工 事 場 所	大館市松木字大上地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和5年10月5日
変 更 契 約 締 結 日	令和6年3月7日
変 更 前 の 工 期	令和5年10月5日 ～ 令和6年3月21日
変 更 後 の 工 期	令和5年10月5日 ～ 令和6年3月21日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	28,600,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	29,304,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市釈迦内字下大留83 株式会社衛暖工業 代表取締役 畠山 源
変 更 の 理 由	残土処理箇所の変更により土工費が減額となった。また、試掘により既設管の埋設深が深かったことから配管延長が増工となり、全体として増額変更するものである。