

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	有浦地区電線共同溝設置に伴う配水管移設工事実施設計業務05-54SI-06
契約施行箇所	大館市有浦二丁目地内ほか
当初契約締結日	令和5年5月23日
変更契約締結日	令和5年12月19日
変更前の契約期間	令和5年5月23日 ～ 令和6年3月15日
変更後の契約期間	令和5年5月23日 ～ 令和6年3月15日
変更前の契約額	4,840,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	5,373,500 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田県秋田市川元松丘町2-14 株式会社三木設計事務所 代表取締役 金森 久幸
変更の理由	本委託において、配水管移設区間が延長されたため増額変更するものである。