

変更契約締結に係る事項の公表

| | |
|----------|---|
| 契約の名称 | 大館駅インランドデポ整備予定地測量業務 05-43SI-01 |
| 契約施行箇所 | 大館市字清水堰添地内 ほか |
| 当初契約締結日 | 令和5年6月6日 |
| 変更契約締結日 | 令和5年11月7日 |
| 変更前の契約期間 | 令和5年6月6日 ～ 令和5年11月30日 |
| 変更後の契約期間 | 令和5年6月6日 ～ 令和6年3月29日 |
| 変更前の契約額 | 15,400,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 変更後の契約額 | 15,400,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額） |
| 契約者住所氏名 | 大館市池内字上野231-2 奥羽測量設計株式会社 代表取締役 山田 幸之助 |
| 変更の理由 | 本業務において、境界立会対象者との協議に時間を要していることから、履行期間を延長するものです。 |