

変更契約締結に係る事項の公表

契約の名称	割沢橋橋梁補修設計業務 04-51HI-11
契約施行箇所	大館市岩瀬 地内
当初契約締結日	令和5年7月4日
変更契約締結日	令和6年1月17日
変更前の契約期間	令和5年7月4日 ～ 令和6年1月31日
変更後の契約期間	令和5年7月4日 ～ 令和6年2月29日
変更前の契約額	8,855,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変更後の契約額	8,801,100 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契約者住所氏名	秋田県秋田市新屋比内町8-45 興建エンジニアリング株式会社 代表取締役 中村 哲夫
変更の理由	一般調査において、調査数量を減少しても必要な情報を取得できたため調査数量を減工する。 また、橋台の詳細な強度試験を追加することで精査に時間を要するため、履行期間を令和6年2月29日までに変更するものである。