

変更契約締結に係る事項の公表

| | |
|----------|---|
| 契約の名称 | 大館合築駅舎液晶ディスプレイほか |
| 契約納入場所 | 大館合築駅舎(大館市御成町一丁目1番1地内) |
| 当初契約締結日 | 令和5年6月26日 |
| 変更契約締結日 | 令和5年7月27日 |
| 変更前の納入期限 | 令和5年10月10日 |
| 変更後の納入期限 | 令和5年10月10日 |
| 変更前の契約額 | 2,618,000 円(消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
| 変更後の契約額 | 2,711,830 円(消費税及び地方消費税を含んだ金額) |
| 契約者住所氏名 | 大館市早口字深沢岱5-64 カサミデンキ 代表 嵩 顕悦 |
| 変更の理由 | 大館合築駅舎はJR東日本が新築工事を発注したものであり、納入場所が完成したのは7月上旬で、当初の契約時は未完成であった。完成した設置スペースを確認したところ、壁面埋め込み予定の液晶ディスプレイが壁から大幅に離れてしまい通行やメンテナンスに影響が出ることが判明したため、伸縮可能な取付金具に変更するものです。また、液晶プロジェクターについても、映像出力機器との距離が想定よりも長くなり、HDMI信号に減衰が発生し出力に影響することから、接続距離を延長するHDMIエクステンダーを追加するものです。 |