

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道大館長木線道路補修工事 31-51DH-10
工 事 場 所	大館市 上代野字八幡岱 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年6月13日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年6月28日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年6月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	8,478,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	9,258,840 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字大人沢2 佐藤吉株式会社 代表取締役 佐藤 吉保
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設の舗装厚を5cmと想定していたが、試掘の結果その厚が7cmあるため、舗装殻の取壊し運搬処分量を25m ³ 増工するものです。