

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道釈迦内松木立花線道路補修工事(松木工区)31-51DH-02
工 事 場 所	大館市松木字松木 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年6月12日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年6月28日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年7月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,128,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,137,720 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市餅田字前田10-1 藤和建设株式会社 代表取締役 佐藤 規幸
変 更 の 理 由	当該工事において、工事着工前に取付舗装部分の増破が見られたため増額変更するものです。また、舗装工の増工に伴い不測の日数を要するため、工期を令和元年6月28日から令和元年7月19日に延期するものです。