

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道釈迦内松木立花線道路補修工事(松木工区)31-51DH-02
工 事 場 所	大館市松木字松木 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年7月5日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年7月19日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年8月30日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,137,720 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	9,228,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市餅田字前田10-1 藤和建設株式会社 代表取締役 佐藤 規幸
変 更 の 理 由	当該工事の路上再生工において、既存路盤とセメントを混合することで発生する六価クロム(発がん性物質)について溶出試験を行なった結果、基準量を超過しました。よって、路上再生工から路盤入替えに工法変更し、また、路盤入替えに不測の日数を要することから、工期を令和元年7月19日から令和元年8月30日に延長するものです。