

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道南神明町小館花3号線道路補修工事 31-51DH-05
工 事 場 所	大館市小館町 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和元年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和元年6月5日
変 更 前 の 工 期	平成31年5月14日 ～ 令和元年6月28日
変 更 後 の 工 期	平成31年5月14日 ～ 令和元年6月28日
変更前の請負代金額	4,320,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変更後の請負代金額	5,529,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字横岩岱63-1 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 清忠
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設路盤材を再利用する路上路盤再生工での施工を予定していたが、試験掘削したところ、舗装の下に路盤材が入っておらず黒土だったため、路上路盤再生工では道路に必要なCBR強度を確保できないことから、工法を路盤材入替工に変更するものです。