

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道大館積迦内線道路補修工事(積迦内工区) 31-51DH-15
工 事 場 所	大館市積迦内字積迦内 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月9日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年9月6日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年9月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年9月20日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	2,700,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	2,774,520 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町笹館字小森山31-1 扇建設株式会社 代表取締役 川口 純一
変 更 の 理 由	本工事において、路上路盤再生工法で路盤厚20cmを確保して施工するものであるが、施工前の配合試験において必要な厚さが確保できないことが判明したため、不足する厚さを補うため補充材(13m ³ 、平均厚さ3cm)を追加・増工し、本設計書のとおり変更するものです。