

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	松原橋補修工事その2 30-51HH-05
工 事 場 所	大館市白沢字松原地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月8日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月19日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	56,980,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	59,275,700 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市釈迦内字稲荷山下19-1 東光鉄工株式会社 代表取締役社長 菅原 訪順
変 更 の 理 由	地覆補修工及び下部工補修工の断面修復において、当初設計で見込んでいた補修の範囲よりコンクリートの劣化が進んでいたことから、補修の範囲を増工し変更するものである。