

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道柄沢線道路補修工事 31-51DH-17
工 事 場 所	大館市柄沢字柄沢 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月4日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年10月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年10月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	9,449,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	9,588,700 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市葛原字屋布後21 さくら建設株式会社 代表取締役 木次谷 龍昭
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設の舗装厚5cmと想定していたが、取壊した結果舗装厚が平均7.5cmあるため、舗装殻の運搬処分量を31m3増工するものである。