

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道沼館線道路補修工事 31-51DH-20
工 事 場 所	大館市字沼館道上 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月11日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	5,940,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	5,940,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字大森山下67 白川建設株式会社 代表取締役 白川 懸士
変 更 の 理 由	本工事箇所に設置されている水道の弁筐が破損しており、その交換に必要な材料の納期に日数がかかるため工期の変更を行うものである。