

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道沼館線道路補修工事 31-51DH-20
工 事 場 所	大館市字沼館道上 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月15日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	5,940,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	6,046,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字大森山下67 白川建設株式会社 代表取締役 白川 懸士
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設の舗装厚を5cmと想定していたが、取壊したところ平均舗装厚が6cmだったため、舗装殻の運搬・処分量を9m <sup>3</sup> 増工し変更するものです。