

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道根井下唐松線道路補修工事 31-51DH-21
工 事 場 所	大館市花岡町字根井下 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月1日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,950,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	5,069,900 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字大森山下67 白川建設株式会社 代表取締役 白川 懸士
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設の舗装厚を4cmと想定していたが、取壊したところ平均舗装厚が5cmだったため、舗装殻の運搬・処分量を8m3増工し変更するものです。