

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道桂城相染沢中岱線道路補修工事 31-51DH-38
工 事 場 所	大館市字桜町地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月17日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,785,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	5,745,300 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市川口字横岩岱63-1 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 清忠
変 更 の 理 由	当該工事の路上再生工において、既存路盤とセメントを混合することで発生する六価クロム(発がん性物質)について溶出試験を行なった結果、基準量を超過したため、路上再生工から路盤入替えに工法変更するものです。