

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道真中区画2号線道路補修工事 31-51DH-36
工 事 場 所	大館市櫃崎字家ノ下地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月30日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月15日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,663,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	4,285,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字屋布75 有限会社羽賀興業 代表取締役 羽賀 光次
変 更 の 理 由	本工事において着工前の調査を行った結果、路盤状態が良好であったため路上路盤再生工を取り止め、不陸整正に変更するものです。それに伴い本工事箇所は継続路線であるため、施工延長をL=52.0m延伸し、事業効果促進を図るものです。