

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道有浦区画9号線道路補修工事 31-51DH-19
工 事 場 所	大館市有浦二丁目 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月7日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年10月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年10月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,328,600 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,792,800 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市片山字中通50 有限会社ダイケン 代表取締役 大山 優
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設路盤材をセメント安定処理路盤としてコンクリート取壊し運搬処理を想定していたが、舗装版破碎したところ、一般路盤材であるためコンクリート取壊し運搬処理を減工する。 また、事業効果促進のため施工延長L=16.0mを増工し変更するものである。