

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市立真中公民館駐車場舗装工事 31-51DB-02
工 事 場 所	大館市出川字上野30番地
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月15日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年10月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年10月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,656,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,440,400 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市餅田字前田10-1 藤和建设株式会社 代表取締役 佐藤 規幸
変 更 の 理 由	当該施設の駐車場舗装工事について、路盤として適さない現況地盤層を掘削して上層路盤を施工する計画であったが、現況地盤層端部を除き駐車場舗装に適した路盤構成が確保されていたこと、十分な路面排水勾配を確保できる舗装計画高に変更することから、掘削工及び残土処理工を減工し、減額変更するものである。