

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道東台五丁目1号線道路補修工事 31-51DH-40
工 事 場 所	大館市東台五丁目 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月15日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	10,670,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	10,887,800 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町新館字真館142 有限会社吉田興業 代表取締役 吉田 秀明
変 更 の 理 由	本工事の終点付近において、当初設計では舗装の下に路盤材が入っていることを想定していたが、舗装の下に路盤材が入っていなかったため、市道に必要な舗装構成を確保するため路盤材入替を増工し、本設計書のとおり変更するものです。