

## 変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道観音堂24号線道路改良工事 31-51DK-01
工 事 場 所	大館市字観音堂地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月5日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月22日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和1年11月22日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	4,053,500 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,791,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市片山字中通50 有限会社ダイケン 代表取締役 大山 優
変 更 の 理 由	本工事の交通誘導員について、当初設計よりも実際の配置人数が少なかったため変更とする。