

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	長根山下橋改修工事 31-51HH-04
工 事 場 所	大館市東字岩神 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年9月5日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年12月5日
変 更 前 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和1年12月20日
変 更 後 の 工 期	令和1年9月5日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,898,400 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,898,400 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字鉄砲場32 有限会社櫻庭組 代表取締役 櫻庭 清美
変 更 の 理 由	本工事において布設するプレキャストBOX(2,000×1,500)の製作に時間が掛かっており、納品が2月中旬となる見込みから、工期を令和2年3月19日まで延長するものです。(当初工期:令和元年12月20日)