

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道山田線道路補修工事 31-51DH-42
工 事 場 所	大館市山田字山田 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月14日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,355,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,463,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市片山字中通50 有限会社ダイケン 代表取締役 大山 優
変 更 の 理 由	本工事において、当初設計では既設の舗装厚5cmと想定していたが、取壊した結果舗装厚が平均7.5cmあるため、舗装殻の運搬処分量を0.7m ³ 増工するものである。