

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	市道東台住宅1号線道路補修工事 31-51DH-48
工 事 場 所	大館市東台二丁目 地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月14日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	3,091,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	3,515,600 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市出川字上野29－114 有限会社平萬造園土木 代表取締役 平泉 定徳
変 更 の 理 由	本工事において着工前の調査を行った結果、施工延長が当初設計より10cm短いことが判明したため、本設計書のとおり施工延長を変更するものである。また、本工事の発注後に工事現場付近で隅切拡幅工事が行われたことにより、路面排水に支障が生じること並びに既設舗装と段差が生じることから取付側溝を設置するものである。