

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	旧大館市民体育館ほか解体工事(1期) 31-52KK-01
工 事 場 所	大館市字中城1番地
当 初 契 約 締 結 日	令和1年5月14日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月12日
変 更 前 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日
変 更 後 の 工 期	令和1年5月14日 ～ 令和1年11月29日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	83,820,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	83,862,900 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市字水門前75-4 株式会社伊藤羽州建設 代表取締役 石山 清武
変 更 の 理 由	上水道給水廃止に伴う市道部本管接続管撤去、樹木の抜根処分、基礎及び基礎杭調査掘削などの増工と、解体搬入搬出路の傷みが見られないことから仮舗装の減工などの設計変更をするものである。