

## 変更契約締結に係る事項の公表

|                   |   |
|-------------------|---|
| 工 事 ・ 物 品 等       | 狐台児童公園管理施設整備工事 31-52KM-04                   |
| 工 事 場 所           | 大館市柄沢字狐台地内                                  |
| 当 初 契 約 締 結 日     | 令和1年10月3日                                   |
| 変 更 契 約 締 結 日     | 令和1年11月29日                                  |
| 変 更 前 の 工 期       | 令和1年10月3日 ～ 令和1年12月20日                      |
| 変 更 後 の 工 期       | 令和1年10月3日 ～ 令和2年2月14日                       |
| 変 更 前 の 請 負 代 金 額 | 3,113,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)              |
| 変 更 後 の 請 負 代 金 額 | 3,113,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)              |
| 契 約 者 住 所 氏 名     | 大館市花岡町字神山77<br>二井建設有限会社<br>代表取締役 二井 雅人      |
| 変 更 の 理 由         | 材料の納入時期が遅く、工期内での施工が困難なため令和2年2月14日まで工期を延長する。 |