

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	山館浄水場ほか発電機修繕 31-54SS-01
工 事 場 所	大館市山館字上ノ山154番地ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月9日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年8月26日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年9月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年9月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	1,512,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	1,595,160 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町笹館字小森山31-1 扇建設株式会社 代表取締役 川口 純一
変 更 の 理 由	発電機整備において、燃料プレフィルター等の追加消耗部品が必要なため増額変更を行うものです。