

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	電線共同溝設置に伴う配水管布設替工事(御成町地内)31-54SK-06
工 事 場 所	大館市御成町地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月10日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月19日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月19日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	39,930,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	40,331,500 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市積迦内字下大留83 株式会社衛暖工業 代表取締役 畠山 進
変 更 の 理 由	県の依頼により、電線共同溝設置状況を鑑み支障となる配水管HPPE φ150をL=37.2m、またそれに伴う給水管切替戸数をN=3箇所増とすることから変更するものである。