

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	山館浄水場No.4浄水弁ほか更新工事 31-54SK-09
工 事 場 所	大館市山館字上ノ山154番地
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月27日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年2月14日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年2月14日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	25,520,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	26,979,700 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市御成町三丁目7-17 大館桂工業株式会社 代表取締役 中田 直文
変 更 の 理 由	当該工事において、表洗管350A施工後、スリーブジョイント継手接続部に偏芯及び抜け兆候が見受けられたため、支持金具による追加補強対策を実施するものです。 あわせて、ろ過池排水管150Aが経年劣化による破損のため、工事施工に支障をきたすことから当該配管の改修を行うものです。 概 要 支持金具A～E 9箇所 据付施工 排水管VP150A 8.625m 既設管撤去・新設据付