

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	獅子ヶ森配水池流入弁ほか更新工事 31-54SK-12
工 事 場 所	大館市釈迦内字獅子ヶ森1番地
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月10日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年1月17日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年1月31日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	8,855,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	8,855,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市中道二丁目2-35 株式会社巽工業所 代表取締役社長 巽 弘
変 更 の 理 由	本工事において、使用機器の詳細が変更となり、機器の搬入が遅れたため、工期を延長するものです。