

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	獅子ヶ森配水池流入弁ほか更新工事 31-54SK-12		
工 事 場 所	大館市釈迦内字獅子ヶ森1番地		
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日		
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月29日		
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日	～	令和2年1月31日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日	～	令和2年3月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	8,855,000	円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）	
変 更 後 の 請 負 代 金 額	9,544,700	円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）	
契 約 者 住 所 氏 名	大館市中道二丁目2－35 株式会社巽工業所 代表取締役社長 巽 弘		
変 更 の 理 由	本工事において、新設電動弁を設置するにあたり、既設の支持架台の老朽化が激しく再使用が困難で、新規の支持架台の製作が必要となったため、工期の延長並びに増工分を設計変更するものです。		