

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	御成町南地区土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事 31-54SK-19
工 事 場 所	大館市御成町4丁目地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年1月24日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和2年2月28日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和2年2月28日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	8,800,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,701,100 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市葛原字屋布後66-1 有限会社木次谷設備 代表取締役 木次谷 久弥
変 更 の 理 由	既存建物が未移設であること及び他補償工事によりφ100の延長をL=28.76m減とし、また既設水路柵が支障となり配水管の切廻しを要するため、φ75の延長をL=21.11m増とするものである。