

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	下水道工事に伴う配水管布設替工事(立花工区)31-54SK-15
工 事 場 所	大館市立花字塚ノ台地内
当 初 契 約 締 結 日	令和1年10月3日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年11月18日
変 更 前 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年12月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年10月3日 ～ 令和1年12月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	5,076,500 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	4,693,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市片山字中通38-11 有限会社マコト設備工業 取締役 秦 誠
変 更 の 理 由	下水道課との協議の結果、仮舗装を行わず、碎石埋戻しで復旧することとなったため、仮舗装を減工とする。 また、試掘調査の結果、末端となる家屋の給水管が、手前側にあったため、配水管PPφ40の延長L=30.3mを減工とするものである。