

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道路面復旧工事(その1)31-55GK-01
工 事 場 所	大館市字板子石境内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年7月9日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月30日
変 更 前 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年11月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年7月9日 ～ 令和1年11月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	24,530,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	25,162,500 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市中道三丁目1-50 花岡土建株式会社 代表取締役 鈴木 泚士
変 更 の 理 由	本工事において、路面切削工を施工したところ、切削面に下水道工事における舗装切断箇所のほかクラックがあり、クラック防止シートの施工が必要となったことから増額変更するものである。