

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道工事(柄沢工区その3) 31-55GK-04
工 事 場 所	大館市柄沢字長坂 地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月17日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和2年3月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	37,400,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	41,202,700 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市比内町扇田字新長岡86 平和建設株式会社 代表取締役 菊地 建一
変 更 の 理 由	本工事において、以前より下水道本管理設の交渉していた私道路線の承諾を得ることが出来たことから、下水道の早期普及促進を図るため、路線を追加し変更するものである。