

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道路面復旧工事(その2) 31-55GK-03
工 事 場 所	大館市字象ヶ鼻 地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月6日
変 更 契 約 締 結 日	令和1年10月21日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月8日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月6日 ～ 令和1年11月8日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	7,865,000 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
変 更 後 の 請 負 代 金 額	7,746,200 円（消費税及び地方消費税を含んだ金額）
契 約 者 住 所 氏 名	大館市葛原字屋布後21 さくら建設株式会社 代表取締役 木次谷 龍昭
変 更 の 理 由	本工事において、復旧路面のすり付け箇所を再度精査した結果、一般市道・私道部を減工、歩道部を増工し、減額変更するものである。