

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等	大館市公共下水道工事(板子石工区その14) 31-55GK-05
工 事 場 所	大館市釈迦内字街道端地内ほか
当 初 契 約 締 結 日	令和1年8月16日
変 更 契 約 締 結 日	令和2年2月19日
変 更 前 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和2年3月13日
変 更 後 の 工 期	令和1年8月16日 ～ 令和2年3月13日
変 更 前 の 請 負 代 金 額	32,890,000 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
変 更 後 の 請 負 代 金 額	35,956,800 円 (消費税及び地方消費税を含んだ金額)
契 約 者 住 所 氏 名	大館市花岡町字大森山下67 白川建設株式会社 代表取締役 白川 懸士
変 更 の 理 由	本工事において、試掘調査で採取した現場発生土を土質試験した結果、埋戻材として適さない土質であったため、埋戻土運搬(搬入土)および現場発生土の残土処理を増工するものである。